

DOC	02928805
EXP	01883218

Hualmay, 10 de junio del 2021

**OFICIO MULTIPLE N° 111 - 2021- DPSIII-UGEL N° 09 - HUAURA.**

**Señores:**

Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas y/o con convenios de la Educación Básica Regular, del Nivel Inicial – Primaria, Secundaria y EBA de la Jurisdicción de la UGEL N° 09 Huaura

**Presente.** -

**ASUNTO** : Distribución de Materiales Educativos Dotación 2021 - Salida 3 y redistribución.

**Referencia:** Cronograma actualizado de distribución y redistribución de recursos educativos dotación 2021-Version N°06.

=====


Mediante la presente reciba un cordial saludo y a la vez en atención al documento de la referencia, se pone en conocimiento el cuadro actualizado de distribución de materiales educativos correspondiente a la salida 3 - dotación 2021.

Asimismo, se alcanza el cuadro de redistribución de Material Educativo sobre la base del stock de almacén; de Material Educativo faltante y excedente dotación 2021 y de material educativo recibido de la DRELP mediante Oficio Múltiple N° 0334/GRL/DRELP-D-CdD-FED/2021 - Anexo 2; que deberá de ser recogido el material educativo excedente por parte del transportista con el cual se realizara las coordinaciones; y entregado mediante PECOSA a las Instituciones Educativas de nuestra jurisdicción, cumpliendo en todo momento el protocolo de bioseguridad contra el COVID 19. El proceso de distribución y redistribución de materiales educativos de acuerdo al cronograma regional comprende del martes **22 de junio al viernes 09 de julio 2021.**

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal

Atentamente.



  
**JUAN ENRIQUE RIVAS PICHILINGUE**  
Director del Programa Sectorial III  
UGEL N° 09 - Huaura



AERP/ DPSIII  
RJSG/JAGP  
CC.ARCHIVO

## ANEXO N°01 - CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021\_Versión N°06

PROCESO:	DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021		
PERIODO:	lun, 10 May 2021	al	vie, 27 Ago 2021
DURACIÓN:	80 días hábiles		
REFERENCIA:	OFICIO MÚLTIPLE N°048-2020-MINEDU		
	OFICIO MÚLTIPLE N°050-2020-MINEDU		
	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°042-2021-MINEDU		
	OFICIO MÚLTIPLE N°110-2021-MINEDU		

ETAPA	ACTIVIDAD	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN	OBSERVACIÓN
PLANIFICACIÓN	1 . Actividades - UGEL	UGEL	lun, 10 May 2021	vie, 09 Jul 2021	45 días hábiles	-
	1 . 1 La UGEL inicia getionando las posibilidades de generar alianzas estratégicas con gobiernos regionales, municipalidades y/u otros actores de sociedad civil para ejecutar la redistribución de ME.	UGEL	-	-	-	-
	1 . 2 Solicitud de oficio de UGEL a IIEE, oficializando requerimiento de ME Faltante y Excedente.	UGEL	lun, 10 May 2021	mié, 12 May 2021	3 días hábiles	Precisar: a) Plazo máximo de registro del SIAGIE / b) Confirmación de culminación de registro en SIAGIE. / c) IE debe adjuntar nómina o pre nómina.
	1 . 3 UGEL Realiza cruce de información, empleando reporte del registro en el Modulo de Materiales SIAGIE respecto a la asignación de materiales y la información alcanzada por los directores de las II.EE.	UGEL	jue, 20 May 2021	mié, 26 May 2021	5 días hábiles	-
	1 . 4 UGEL elabora CONSOLIDADO DE ME DE FALTANTES Y EXCEDENTES	UGEL	jue, 27 May 2021	vie, 28 May 2021	2 días hábiles	Adjuntar el "Reporte de material Educativo Faltante
	1 . 5 Mediante oficio, la UGEL comunica a la DRE, el resumen del consolidado del "Reporte de Material Educativo Faltante y Excedente", de su jurisdicción.	UGEL	lun, 31 May 2021	lun, 31 May 2021	1 días hábiles	-
	1 . 6 UGEL Actualiza Cuadro de Distribución, incorpora: - Salida 3 de ME / Saldo de ME en almacén / ME que recogerá de IE (R. Local) / ME que recogerá de otras UGEL (R. Regional)	UGEL	mar, 08 Jun 2021	vie, 11 Jun 2021	4 días hábiles	-
	1 . 7 UGEL publica la programación de Redistribución de Material Educativo de: (i) IE a IE, (ii) UGEL a IE y (iii) UGEL a UGEL.	UGEL	vie, 11 Jun 2021	vie, 11 Jun 2021	1 días hábiles	La DRELP deriva oficio, según 5.2 de etapa de planificación
	1 . 8 UGEL genera PECOSA para Redistribución Regional de Materiales Educativos, de acuerdo al oficio enviado por la DRELP.		lun, 14 Jun 2021	vie, 18 Jun 2021	5 días hábiles	
	1 . 9 Mediante oficio, la UGEL señala a los directores de IIEE, las fechas límites de distribución de los recursos a los estudiantes y/o padres de familia.	IIEE	lun, 05 Jul 2021	vie, 09 Jul 2021	5 días hábiles	Indica los plazos de distribución. Máximo 12 al 22 de julio
	2 . Contratación del Servicio de Transporte - Distribución - Redistribución	UGEL	lun, 14 Jun 2021	vie, 18 Jun 2021	5 días hábiles	-
	2 . 1 Determinación de tipo de contrato, alianzas estratégicas con gobiernos regionales, municipalidades y/u otros actores de sociedad civil, para la Distribución - Redistribución Local, Redistribución Regional.	UGEL	lun, 14 Jun 2021	lun, 14 Jun 2021	1 días hábiles	-
	2 . 2 Generación de contrato u orden de servicio o convenio.	UGEL	mar, 15 Jun 2021	vie, 18 Jun 2021	4 días hábiles	-
	2 . 3 Registro del contrato o convenio en el MC SIGA .	UGEL	vie, 18 Jun 2021	vie, 18 Jun 2021	1 días hábiles	-
	3 . Registro en SIAGIE Materiales	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	10 días hábiles	-
	3 . 1 UGEL remite la invitación a la capacitación de los Directores de IE, que indique el cronograma, temática a tratar y fechas máximas de registro.	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 09 Jul 2021	5 días hábiles	Ver fechas máximas en punto 2.2 de Monitoreo
	3 . 2 Capacitación por parte de la UGEL a los directores de las IIEE, respecto al registro y asignación en el módulo Materiales y módulo Tabletas del SIAGIE	UGEL	lun, 12 Jul 2021	jue, 15 Jul 2021	4 días hábiles	Se solicitará evidencia de la capacitación.
	3 . 3 Remisión de materiales y herramientas empleadas en la capacitación y el registro de participantes.	UGEL	vie, 16 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	1 días hábiles	Se debe acreditar que el 100% de directivos ha sido capacitado.
	4 . Actividades - IIEE	IIEE	mié, 12 May 2021	mié, 19 May 2021	6 días hábiles	-
	4 . 1 Director de IIEE registra matrícula y asignación de ME a estudiantes y docentes en SIAGIE	IIEE	mié, 12 May 2021	sáb, 15 May 2021	3 días hábiles	-
	4 . 2 Remisión de oficio por parte de Director de IE a UGEL, solicitando material educativo faltante y excedente	IIEE	lun, 17 May 2021	mié, 19 May 2021	3 días hábiles	Adjuntar el "Reporte de material Educativo Faltante y Excedente". Adjuntando la nómina o pre nómina de matrícula de ser el caso.
	5 . Actividades -DRELP	DRELP	mar, 01 Jun 2021	lun, 07 Jun 2021	5 días hábiles	-
	5 . 1 DRE realiza cuadro de Redistribución Regional, empleando los resúmenes de UGEL	DRELP	mar, 01 Jun 2021	vie, 04 Jun 2021	4 días hábiles	-
	5 . 2 DRE envía oficio a UGEL, con cuadro de reasignación a UGEL para redistribución Regional y lugar y fecha de recojo de material educativo.	DRELP	lun, 07 Jun 2021	lun, 07 Jun 2021	1 días hábiles	Plazo entre el 22 al 30 de junio. Ver 1.2 de Ejecución

ANEXO N°01 - CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021\_Versión N°06

EJECUCIÓN	1 .	Distribución de Materiales en 2021	UGEL	lun, 21 Jun 2021	vie, 30 Jul 2021	30 días hábiles	-
	1 . 1	Capacitación al proveedor del servicio de transporte	UGEL	lun, 21 Jun 2021	lun, 21 Jun 2021	1 días hábiles	-
	1 . 2	Recojo de Material educativo de IE y DRELPE	UGEL	mar, 22 Jun 2021	mié, 30 Jun 2021	7 días hábiles	-
	1 . 3	Reingreso de Material Educativo al SIGA	UGEL	mar, 22 Jun 2021	mié, 30 Jun 2021	7 días hábiles	-
	1 . 4	Emisión de pecosa en SIGA	UGEL	jue, 01 Jul 2021	vie, 02 Jul 2021	2 días hábiles	-
	1 . 5	Modulado del ME u Otra estrategia dedespacho	UGEL	jue, 01 Jul 2021	dom, 04 Jul 2021	2 días hábiles	-
	1 . 6	Distribución y Recepción del ME en las IIEE	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 09 Jul 2021	5 días hábiles	-
	1 . 7	Recepción de PECOSAS firmadas y selladas por los directores/CGRE/LR	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	10 días hábiles	-
	1 . 8	Registro de conformidad de PECOSA en MC SIGA	UGEL	lun, 05 Jul 2021	mar, 20 Jul 2021	12 días hábiles	-
	1 . 9	Remitir reporte de conformidad de PECOSA del MC SIGA a la DRELPE	UGEL	mar, 20 Jul 2021	mar, 20 Jul 2021	1 días hábiles	-
	1 . 10	Elaboración del informe de distribución (en 2021)	UGEL	mar, 20 Jul 2021	vie, 30 Jul 2021	9 días hábiles	Incorporar las acciones desarrolladas en el monitoreo
	2 .	Registro de Tabletas y Cargadores Solares en Módulo Patrimonio	UGEL	lun, 24 May 2021	vie, 02 Jul 2021	30 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	2 . 1	UGEL registra la totalidad de tabletas y cargadores solares en SIGA y Módulo Complementario - <b>Nea de ingreso y PECOSA de salida.</b>	UGEL	lun, 24 May 2021	vie, 28 May 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	2 . 2	Registrar el alta de los recursos tecnológicos en Módulo Patrimonio del SIGA.	UGEL	lun, 24 May 2021	vie, 28 May 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
2 . 3	Realizar el consolidado de Faltantes y Excedentes de Tabletas y Cargadores Solares para Reasignarlos a IIEE que requieran el dispositivo.	UGEL	lun, 31 May 2021	vie, 04 Jun 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	
2 . 4	De corresponder, la UGEL realizará el <b>desplazamiento interno de los recursos</b> en el Módulo de Patrimonio	UGEL	lun, 07 Jun 2021	vie, 11 Jun 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	
2 . 5	Ejecutar la redistribución de los recursos tecnológicos	UGEL	lun, 14 Jun 2021	vie, 18 Jun 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	
2 . 6	Remitir informe de las actividades realizadas	UGEL	lun, 21 Jun 2021	vie, 02 Jul 2021	10 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	
III-MONITOREO A LA DISTRIBUCIÓN	1 .	Distribución de Materiales a Estudiantes	IIEE	lun, 05 Jul 2021	vie, 23 Jul 2021	15 días hábiles	-
	1 . 1	La IIEE invita a los padres de familia a recoger los recursos educativos correspondientes a los estudiantes y/o padres de familia.	IIEE	lun, 05 Jul 2021	vie, 09 Jul 2021	5 días hábiles	-
	1 . 2	Distribución de los recursos a los estudiantes y/o padres de familia.	IIEE	lun, 12 Jul 2021	jue, 22 Jul 2021	9 días hábiles	-
	1 . 3	Remisión de reporte de culminación de Distribución de ME a comunidad estudiantil.	IIEE	vie, 23 Jul 2021	vie, 23 Jul 2021	1 días hábiles	Declara Faltantes y Excedentes
	2	Registro en el módulo Material Educativo del SIAGIE	IIEE	lun, 05 Jul 2021	vie, 06 Ago 2021	25 días hábiles	-
	2 . 1	Registro de conformidad de <b>Recepción de ME</b> en la IE en el Módulo de Materiales del SIAGIE.	IIEE	lun, 05 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	10 días hábiles	Actividad realizada por parte del director de IE
	2 . 2	Registro de conformidad de <b>Asignación de ME</b> en la IE en el Módulo de Materiales del SIAGIE.	IIEE	lun, 26 Jul 2021	vie, 06 Ago 2021	10 días hábiles	Actividad realizada por parte del director de IE
	3	Registro en el módulo Tabletas del SIAGIE	IIEE	lun, 17 May 2021	vie, 04 Jun 2021	15 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	3 . 1	Registro de conformidad de <b>Recepción de Cargadores Solares</b> en la IE en el Módulo de Materiales del SIAGIE.	IIEE	lun, 17 May 2021	vie, 21 May 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	3 . 2	Directores de IIEE entregan dispositivos a los padres de familia.	IIEE	lun, 24 May 2021	vie, 28 May 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	3 . 3	Registro de conformidad de <b>Asignación de Cargadores Solares</b> en la IE en el Módulo de Materiales del SIAGIE.	IIEE	lun, 31 May 2021	jue, 03 Jun 2021	4 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	3 . 4	Remisión de oficio declarando la cantidad de <b>Tabletas y Cargadores solares</b> faltantes y Excedentes.	IIEE	vie, 04 Jun 2021	vie, 04 Jun 2021	1 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	4	Monitoreo a las IIEE	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	10 días hábiles	-
	4 . 1	Transportista deriva evidencia de entrega de cada IE.	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 09 Jul 2021	5 días hábiles	Evidencia fotográfica In situ de PECOSA y recepción de ME en cada IE, mediante WhatsApp.
	4 . 2	Subir evidencias fotográficas de PECOSA y recepción de ME de cada IE en DRIVE.	UGEL	lun, 05 Jul 2021	vie, 16 Jul 2021	10 días hábiles	DRELPE derivará el enlace para carga de información.
	5 .	Redistribución Interregional de ME	UGEL	lun, 02 Ago 2021	vie, 27 Ago 2021	20 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
	5 . 1	Identificación de déficit y excedente de ME en las IIEE	UGEL	lun, 02 Ago 2021	vie, 06 Ago 2021	5 días hábiles	Actividad sujeta a actualización
5 . 2	Redistribución Interregional de ME	UGEL	vie, 06 Ago 2021	vie, 20 Ago 2021	11 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	
5 . 3	Elaboración del informe de Redistribución Interregional	UGEL	vie, 20 Ago 2021	vie, 27 Ago 2021	6 días hábiles	Actividad sujeta a actualización	