


EXPEDIENTE : 01656637

DOCUMENTO : 02554839



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027"

Santa María, 11 de noviembre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE N° 439/GRL/DRELP-D-CDD-FED/2020

Señor (a):

Prof. María Ysabel GARCIA SANCHEZ
Directora del Programa Sectorial III
UGEL N° 08 - Cañete

Prof. Blanca Elizabeth SANDIGA PACHAS
Directora del Programa Sectorial III
UGEL N° 11 - Cajatambo

Mg. Antonio Pedro TORIBIO SOTO
Director del Programa Sectorial III
UGEL N° 14 - Oyón

Lic. Luz Beatriz ESCUDERO HUAMAN
Directora del Programa Sectorial III
UGEL N° 09 - Huaura

Dr. Juvelindo Edgar MEDICO JAVIER
Director del Programa Sectorial III
UGEL N° 12 - Canta

Lic. Pedro RECUAY SANCHEZ
Director del Programa Sectorial III
UGEL N° 15 - Huarochiri

Lic. Adán Enrique RIVAS PICHILINGUE
Director del Programa Sectorial III
UGEL N° 10 - Huaral

Mg. Mirian Susana Durand Ysla
Directora del Programa Sectorial III
UGEL N° 13 - Yauyos

Prof. Alain Tito SOLIS GARCIA
Director del Programa Sectorial III
UGEL N° 16 - Barranca

ASUNTO: CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021.

REFERENCIA: a) OFICIO MÚLTIPLE N° 351 /GRL/DRELP-D-CdD-FED
b) OFICIO MULTIPLE N° 048-2020-MINEDU/VMGP/DIGERE
c) OFICIO MULTIPLE N° 057-2020-MINEDU/VMGP/DIGERE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y manifestarle que, mediante el documento de la referencia a), se proyectó el cronograma del proceso de distribución de materiales educativos de la dotación 2021, el cual estaría sujeto a posterior actualización, de acuerdo a las pautas de distribución a nivel nacional.

Por otro lado, de acuerdo al documento en referencia b), se establecen las pautas nacionales para el Proceso de Distribución de Materiales Educativos de la Dotación 2021, las cuales han sido publicadas por la dirección correspondiente del MINEDU.

Asimismo, mediante el documento c) de la referencia, se han actualizado las fechas programadas para la carga de los cuadros de distribución en el MC – SIGA.

Por último, de acuerdo a lo mencionado, se comparte en el Anexo N°01, la actualización del Cronograma Regional del Proceso de Distribución de Materiales Educativos de la Dotación 2021, el cual contiene las actividades y fechas programadas para dar cumplimiento al proceso de distribución de manera oportuna. Además, se debe considerar que el cronograma adjunto, estará sujeto a la publicación de marcos normativos posteriores.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
LIMA - PROVINCIAS
DIRECCIÓN
Lic. JESUS MELCHOR VELIZ VICTORIANO
Director del Programa Sectorial IV
Dirección Regional de Educación de Lima Provincias


JMVV/DRELP
SFHV/C - CDD
C.C. ARCHIVO

Web: www.drelp.gob.pe

Facebook: [DRELP.LimaProvincias](https://www.facebook.com/DRELP.LimaProvincias)

EXPEDIENTE : 01656637

DOCUMENTO : 02554839



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027"

Anexo N°01 - CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021

PROCESO:	DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021	
PERIODO:	mié, 11 Nov 2020	al vie, 20 Ago. 2021
DURACIÓN	203 días hábiles	
REFERENCIA:	OFICIO MÚLTIPLE N°048-2020-MINEDU	
	OFICIO MÚLTIPLE N°057-2020-MINEDU	

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN	OBSERVACIÓN
PLANIFICACIÓN	Actualización de Comunicación al MINEDU del directorio de almacenes (directorio y centros de recepción autorizados)	mié, 11 Nov 2020	vie, 20 Nov 2020	8 días hábiles	
	Remisión del Protocolo de Bioseguridad de almacén a DIGERE y a la DRELP	mié, 11 Nov 2020	vie, 20 Nov 2020	8 días hábiles	
	Actualización del Comité de Distribución de Materiales Educativos, mediante RD.	mié, 11 Nov 2020	vie, 04 Dic 2020	18 días hábiles	Actualización sujeta a cambio de personal.
	Elaboración del Cuadro de Distribución Local.	mar, 10 Nov 2020	mar, 24 Nov 2020	11 días hábiles	Remitir vía correo electrónico a la DRELP
	SALIDA 1: Comunicación a las IIEE de la llegada de ME, del Cuadro de Distribución Local, cronograma y el Protocolo de Bioseguridad para la recepción de ME	mié, 11 Nov 2020	mié, 25 Nov 2020	11 días hábiles	Aplica a las UGEL que distribuirán materiales educativos en el año 2020
	SALIDA BIAE: Comunicación a las IIEE de la llegada de ME, del Cuadro de Distribución Local, cronograma y el Protocolo de Bioseguridad para la recepción de ME	jue, 26 Nov 2020	vie, 12 Feb 2021	57 días hábiles	Aplica a todas las UGEL
	Elaboración y Aprobación del Plan de Distribución de toda la Dotación 2021	mié, 11 Nov 2020	lun, 30 Nov 2020	14 días hábiles	-
	Acondicionamiento de los almacenes	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
	Seguimiento a Ordenamiento y Rótulos de material educativo	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
	Seguimiento a EPP	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
	Seguimiento a Tarjetas de control visible	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
	Seguimiento al mantenimiento, limpieza y	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes


JMVV/DRELP
SFHV/C - CDD
C.C. ARCHIVO

Web: www.drelp.gob.peFacebook: [DRELPLimaProvincias](https://www.facebook.com/DRELPLimaProvincias)

DIRECCIÓN 2325546 / DGP – 2393326 / DGI – 2393235 / ADM – 239 3054 / OTD 2323875 / OCI – 2323894 / DAJ – 239 2598
 Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

EXPEDIENTE : 01656637

DOCUMENTO : 02554839



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"


"Decenio de la Igualdad"

seguridad del almacén				
Recepción de Material Educativo en UGEL	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
Verificación de la llegada de Material Educativo de MINEDU a UGEL	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
Registro de NEA en SIGA mediante el archivo RAR (Registro inmediato el mismo día de la recepción)	-	-	-	Actividad Constante. Remitir evidencia a la DRELP los días 25 de cada mes
Contratación del Servicio de Transporte - 2020	lun, 09 Nov 2020	mié, 02 Dic 2020	18 días hábiles	Aplica a las UGEL que distribuirán materiales educativos en el año 2020
Formulación del Requerimiento del servicio de transporte (TDR)	lun, 09 Nov 2020	lun, 16 Nov 2020	6 días hábiles	-
Indagación de Mercado	mar, 17 Nov 2020	jue, 19 Nov 2020	3 días hábiles	-
Tramitar la certificación/previsión presupuestal	vie, 20 Nov 2020	lun, 23 Nov 2020	2 días hábiles	-
Elaboración del expediente de contratación	mar, 24 Nov 2020	vie, 27 Nov 2020	4 días hábiles	-
Generación de contrato u orden de servicio	lun, 30 Nov 2020	mar, 01 Dic 2020	2 días hábiles	-
Registro del contrato en el MC SIGA	mié, 02 Dic 2020	mié, 02 Dic 2020	1 días hábiles	-
Contratación del Servicio de Transporte - 2021	-	-	-	Por actualizar
Solicitud de resoluciones de reconocimiento de la comisión de gestión de recursos educativos y mantenimiento para periodo 2021	mié, 11 Nov 2020	mié, 09 Dic 2020	21 días hábiles	-
Elaboración de oficio UGEL a IE, solicitando la RD de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos 2021	mié, 11 Nov 2020	vie, 13 Nov 2020	3 días hábiles	-
La IE remite a la UGEL la RD de conformación de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos 2021	lun, 16 Nov 2020	vie, 04 Dic 2020	15 días hábiles	-
Recopilación y consolidación de RD de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos 2021 remitida por IE	mar, 17 Nov 2020	lun, 07 Dic 2020	15 días hábiles	-
Validación de RD de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos 2021	mar, 17 Nov 2020	mié, 09 Dic 2020	17 días hábiles	-
Registro de los responsables en MC SIGA	jue, 17 Dic 2020	mié, 30 Dic 2020	10 días hábiles	-

JMVV/DRELP
SFHV/C - CDD
C.C. ARCHIVOWeb: www.drelp.gob.peFacebook: [DRELPLimaProvincias](https://www.facebook.com/DRELPLimaProvincias)DIRECCIÓN 2325546 / DGP - 2393326 / DGI - 2393235 / ADM - 239 3054 / OTD 2323875 / OCI - 2323894 / DAJ - 239 2598
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

EXPEDIENTE : 01656637

DOCUMENTO : 02554839



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

	Conformación de la Lista de Responsables de recepcionar materiales educativos en periodo vacacional.	mié, 11 Nov 2020	mié, 30 Dic 2020	36 días hábiles	-
	Elaboración de oficio UGEL a IE, solicitando la lista de responsables de recepcionar materiales educativos	mié, 11 Nov 2020	vie, 13 Nov 2020	3 días hábiles	-
	La IE remite a la UGEL la lista de responsables de recepcionar materiales educativos en periodo vacacional	lun, 16 Nov 2020	vie, 04 Dic 2020	15 días hábiles	-
	Recopilación y consolidación de oficios de la lista de responsables de recepcionar materiales educativos	mar, 17 Nov 2020	lun, 07 Dic 2020	15 días hábiles	-
	Validación de Lista de Responsables	mar, 17 Nov 2020	mié, 09 Dic 2020	17 días hábiles	-
	Oficializar Lista de Responsables con RD	jue, 10 Dic 2020	vie, 11 Dic 2020	2 días hábiles	-
	Registro de los responsables en MC SIGA	lun, 14 Dic 2020	mié, 30 Dic 2020	13 días hábiles	-
EJECUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	Distribución de Materiales en 2020	jue, 03 Dic 2020	vie, 15 Ene 2021	32 días hábiles	Aplica a las UGEL que distribuirán materiales educativos en el año 2020
	Capacitación al proveedor del servicio de transporte	jue, 03 Dic 2020	mar, 08 Dic 2020	4 días hábiles	Proceso de Recepción Protocolo de Bioseguridad
	Capacitación por parte de la UGEL a IIEE, respecto a SIAGIE Materiales	jue, 03 Dic 2020	mar, 08 Dic 2020	4 días hábiles	-
	Emisión de pecosa en SIGA	jue, 03 Dic 2020	vie, 04 Dic 2020	2 días hábiles	-
	Modulado del ME	jue, 03 Dic 2020	vie, 04 Dic 2020	2 días hábiles	-
	Comunicar a las IIEE y comunidad educativa, el inicio de la distribución	jue, 03 Dic 2020	vie, 04 Dic 2020	2 días hábiles	Cronograma, cuadros de distribución y protocolo
	Habilitación de espacios para la recepción de ME en la IE	mié, 25 Nov 2020	vie, 04 Dic 2020	8 días hábiles	Asegurar condiciones de seguridad. Protocolo de Bioseguridad
	Recepción del ME en las IIEE	lun, 07 Dic 2020	mié, 23 Dic 2020	13 días hábiles	-
	Registro de conformidad de recepción de ME en la IE en el Módulo de Materiales del SIAGIE	lun, 07 Dic 2020	lun, 28 Dic 2020	16 días hábiles	Actividad realizada por parte del director de IE
	Verificación de los materiales educativos asignados a los docentes/tutores para la entrega a los estudiantes en el Módulo de Materiales del SIAGIE	lun, 07 Dic 2020	lun, 28 Dic 2020	16 días hábiles	Actividad realizada por parte del tutor de grado de la IE


JMVV/DRELP
SFHV/C - CDD
C.C. ARCHIVO

Web: www.drelp.gob.peFacebook: [DRELPLimaProvincias](https://www.facebook.com/DRELPLimaProvincias)

DIRECCIÓN 2325546 / DGP - 2393326 / DGI - 2393235 / ADM - 239 3054 / OTD 2323875 / OCI - 2323894 / DAJ - 239 2598
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

EXPEDIENTE : 01656637

DOCUMENTO : 02554839



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"**Año de las Oportunidades para Mujeres y Comb*

	Asignación de los materiales educativos a estudiantes y docentes/tutores, en el Módulo de Materiales del SIAGIE. Identificar ME Faltante y Excedente	lun, 07 Dic 2020	mié, 30 Dic 2020	18 días hábiles	-
	Recepción de PECOSAS firmadas y selladas por los directores/CGRE/LR	lun, 07 Dic 2020	lun, 28 Dic 2020	16 días hábiles	-
	Registro de conformidad de PECOSA en MC SIGA	lun, 07 Dic 2020	mié, 30 Dic 2020	18 días hábiles	-
	Remitir reporte de conformidad de PECOSA del MC SIGA a la DRELP	mié, 30 Dic 2020	mié, 30 Dic 2020	1 días hábiles	-
	Elaboración del informe de distribución	lun, 04 Ene 2021	vie, 15 Ene 2021	10 días hábiles	Incluir las actividades referentes al SIAGIE Materiales
	Distribución de Materiales en 2021	-	-	-	Por actualizar
MONITOREO A LA DISTRIBUCIÓN	Monitoreo al proceso de distribución de UGEL a IIEE	mié, 11 Nov 2020	vie, 20 Ago. 2021	203 días hábiles	-
	Llamadas de monitoreo a las IIEE	jue, 10 Dic 2020	vie, 20 Ago. 2021	182 días hábiles	-
	Identificación de déficit y excedente de ME en las IIEE	jue, 01 Abr 2021	mar, 20 Abr 2021	14 días hábiles	-
	Elaboración del informe de distribución	mié, 21 Abr 2021	mar, 27 Abr 2021	5 días hábiles	-
	Redistribución Local de ME	mié, 28 Abr 2021	vie, 28 May 2021	23 días hábiles	-
	Elaboración del informe de Redistribución Local	lun, 31 May 2021	vie, 04 Jun 2021	5 días hábiles	-
	Redistribución Regional de ME	lun, 07 Jun 2021	mié, 07 Jul 2021	23 días hábiles	-
	Elaboración del informe de Redistribución Regional de ME	mié, 07 Jul 2021	mar, 13 Jul 2021	5 días hábiles	-
	Redistribución Interregional de ME	mié, 14 Jul 2021	vie, 13 Ago. 2021	23 días hábiles	-
	Elaboración del informe de Redistribución Interregional	lun, 16 Ago. 2021	vie, 20 Ago. 2021	5 días hábiles	-